

Udførelsestidsplan (vejledende) for renovering

Blok 1	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	10-01-13	29-05-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	13-08-13	27-08-13
	Montering af vinduer mv.	19-11-13	07-01-14
Blok 2A	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	21-02-13	10-07-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	04-10-13	18-10-13
	Montering af vinduer mv.	10-01-14	28-02-14
Blok 2B	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	31-01-13	19-06-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	18-09-13	02-10-13
	Montering af vinduer mv.	25-12-13	16-01-14
Blok 3A	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	03-04-13	21-08-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	20-08-12	03-09-12
	Montering af vinduer mv.	26-11-12	22-01-13
Blok 3B	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	19-03-13	22-07-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	03-10-12	17-10-12
	Montering af vinduer mv.	18-01-13	06-02-13
Blok 4A	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	14-05-13	26-09-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	16-10-12	30-10-12
	Montering af vinduer mv.	31-01-13	20-03-13
Blojk 4B	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	06-05-13	21-08-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	24-09-12	08-10-12
	Montering af vinduer mv.	09-01-13	24-01-13
Blok 5	Opmåling til vinduer og altandøre	20-11-12	04-12-12
	Montering af vinduer mv.	07-03-13	18-04-13
Blok 6	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	04-10-12	20-02-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	14-12-12	08-01-13
	Montering af vinduer mv.	05-04-13	28-05-13
Blok 7	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	07-11-12	26-03-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	28-01-13	11-02-13
	Montering af vinduer mv.	14-05-13	01-07-13
Blok 8	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	11-12-12	03-05-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	01-03-13	15-03-13
	Montering af vinduer mv.	18-06-13	02-08-13
Blok 9	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	01-10-12	16-01-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	09-04-13	23-04-13
	Montering af vinduer mv.	22-07-13	11-09-13
	Værn/træværk	22-07-13	06-09-13
Blok 10	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	02-11-12	19-02-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	23-05-13	06-06-13
	Montering af vinduer mv.	29-08-13	22-10-13
	Værn/træværk	29-08-13	16-10-13
Blok 11	Stillads, tag, isolering, rør og facadearbejder	06-12-12	25-03-13
	Opmåling til vinduer og altandøre	03-07-13	17-07-13
	Montering af vinduer mv.	09-10-13	02-12-13
	Værn/træværk	09-10-13	26-11-13
Alle	VVS varme, ventiler+pumper+blokventiler	21-06-13	30-09-13
	Erhvers bygning	12-07-13	18-09-13
Garager	Reparation af murværk og nye porte	08-04-13	05-08-13
	Afrigning af byggeplads	10-02-14	10-03-14
	Aflevering	10-03-14	11-03-14